
 

المشروعويل ممعالجة الحالات المختلفة للفائض في ت  
 
 
 

 

 يبين الجدول التالي الكلفة التراكمية الإجمالية المخططة لمشروع مدته خمسة أشهر. 

 الشهر 1 2 3 4 5

الكلفة التراكمية للمشروع  22 68 128 140 150
مليون//  

% من قيمة الأعمال وأن صرف الكشوف الشهرية للمقاول يتم في الشهر 15باعتبار أن نسبة الربح هي 
 % من قيمة الكشف. 5اللاحق للأعمال المنفذة ونسبة التوقيفات للكشوف هي 

 الجدول اللازم لحساب السيولة النقدي الصافية الشهرية. -
 القيم بالمليون

 ncf ncf/m المستحقات المتوفر نفقات CBV الشهر

1 22 18.7 0 22 

-

18.7 -18.7 

2 68 57.8 20.9 47.1 

-

36.9 -18.2 

3 128 108.8 64.6 63.4 

-

44.2 -7.3 

4 140 119 121.6 18.4 2.6 46.8 

5 150 127.5 133 17 5.5 2.9 

6 150 127.5 142.5 7.5 15 9.5 

 
 
 



 
من خلال جدول خطة التمويل احسب و % ، 1.5فائدة مقدارها بفرض أن التمويل يتم بقروض شهرية وب -

  أرقام بعد الفاصلة( 3بدقة ألف ليرة ))إجمالي الفائدة(  كلفة القرض
 الحصول على فائدة تساوي فائدة الاقتراضفرض للينك و  الفائضقديم ت.  1

 القيم بالمليون

قيمة القرض 

 ncf/m ابتداء من

اجمالي 

 الفائدة القرض

اجمالي 

 المبلغ

0.000 

-

18.700 18.700 0.281 18.981 

18.981 

-

18.200 37.181 0.558 37.738 

37.738 -7.300 45.038 0.676 45.714 

45.714 46.800 -1.086 -0.016 -1.103 

-1.103 2.900 -4.003 -0.060 -4.063 

-4.063 9.500 -13.563 -0.203 -13.766 

 

مليون 61.23عمود الفائدة القيم في مجموع قيمة الفائدة للقرض:   
 

  للبنكالمتبقي  فائضال تقديم عدمند الامكانية لذلك و تسديد القرض ع. 2

بصفر، أي اعتبرنا أن  لالحثم استبدال القيم السالبة في حقل إجمالي القرض من  السابقيتم الحل وفق النمط 
القرض  ديتسدبعد امتلك القدرة على تسديد كامل القرض الشهر الرابع واحتفظنا بالسيولة الإضافية البنك 

 .الشهر هذا من ءابد



 
.مليون 5151.عمود الفائدة القيم في مجموع قيمة الفائدة للقرض:   

 
انتهاء المشروع بعد القرض تسديدو الاحتفاظ بالاحتياطي و  الإضافي الاقتراضالتوقف عن . 3  

 
 

مليون وحدة نقدية 3.602كلفة القرض   
 


